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ANOTACE DIPLOMOVOVÉ PRÁCE 
 
 
ČECHAČEK, M. Návrh montážního postupu ocelové konstrukce :  
diplomová práce. Ostrava: VŠB –  Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta strojní,  Katedra obrábění, montáže a st roj írenské metrologie ,  
2018, 55 s. Vedoucí práce:  doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.  
 
Diplomová práce se zabývá  reálným návrhem montáže ocelové 
konstrukce .  V úvodu jsou popsány typy a druhy montáží . Na základě 
porovnání  jednotl ivých druhů  je navržena montáž  ocelové konstrukce .  
Řešení konstrukce vychází z  teoret ických vědomostí včetně 
evropských  norem. Při řešení se konstruktér setkává s  mnoho 
prob lémy, které musí vyřešit .  Nejčastěj i  se vyskytuj í v  přípoj ích, které 
musí být navrhnuty tak, aby se dal i  co nej jednodušeji  namontovat. 
Závěr práce je věnován technicko -ekonomickému hodnocení, kde jsou 
uvedeny náklady na montáž ocelové konstrukce ještě před  zahájením 
montáže. Součástí práce je výkresová dokumentace vytvořená pomocí 
softwaru Autocad Advance steel od f irmy Autodesk , která bude  sloužit  
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ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 
ČECHAČEK, M. Assembly Process Proposal of Iron Construcion :  
Master Thesis. Ostrava: VŠB –  Technical University of  Ostrava, 
Faculty of  Mechanical Engineering,  Department of  Machining and 
Assembly, 2018, 55 p. Thesis head: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.  
 
The diploma thesis deals with real design of  the steel structure. In 
the introduction are described types of  assembly. Based on the 
comparison of individual types, a steel structure is designed. Design 
solut ions are based on theoretical knowledge, including European 
standards. In solving, the designer encounters many problems he has 
to solve. They are most commonly found in attachments which must be 
designed to be mounted as simply as possible. The conclusion of  the 
thesis is devoted to the technical -economic evaluation, which shows 
the costs of  instal l ing the steel structure before the instal lat ion. Part of 
the work is drawing documentation created with the Autocad Advance 
Steel sof tware f rom Autodesk, which wi l l  be used for future 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A  ZNAČEK  
 
Symbol  Popis  
 
OK   ocelová konstrukce  
Tm     montážní takt  
FS K     skutečný hodinový fond montáže  [h]  
N     roční produkce výrobků v kusech  [Ks] 
3D   trojrozměrné zobrazení  
MD   montážní dokumentace  
RAL   standard pro stupnici barevných odstínů  
spol.  s.r.o.   společnost s  ručením omezeným  
t j .     to je 
atd.   a tak dále  
tzv.    tak zvaně  
apod.   a podobně  
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1. ÚVOD  
 
Tato diplomová práce se zabývá reálným projektem zadaný 
zákazníkem ve f irmě Domist ,  spol.  s.r.o. se sídlem v Jeseníku. Cílem  
je navrhnout montážní postup vyrobené ocelové konstrukce. Jméno 
f inského zákazníka ocelové konstrukce nebude  vzhledem k interním 
předpisům f irmy veřejně publikováno .  
Podmětem k  sepsání diplomové práce je fakt,  že jsem se věnoval 
od začátku této zakázce. Nejprve jsem se zabýval návrhem 3D modelu 
ocelové konstrukce. Po vyjasnění všech připomínek a odsouhlasení 
zákazníkem byla vytvořena výrobní dokumentace. Nakonec byly 
zkresleny montážní výkresy, které obsahují všechny nutné montážní 
detai ly.  
Teoretická část práce je věnována oblast i  montážních prací ,  
základním používaným pojmům podle různých hledisek.  
Cílem praktické části diplomové práce je navrhnout technologický 
montážní postup ,  který bude použit  f irmou Domist,  spol.  s.r.o. při  
reálné montáži ocelové konstrukce .  Hlavním cílovým požadavkem 
f irmy je snížení nákladů na montáž , která proběhne v zahraničí .   
Při montáži  ocelové konstrukce  musí být dodrženy požadavky  
a parametry zadané zákazníkem.  
3D model a montážní výkresy jsou vytvořeny za pomocí  sof twaru 
Autocad Advance steel od f irmy Autodesk .  Výkresová dokumentace 
bude předána zákazníkovy př i předání stavby a bude sloužit   
k budoucím úpravám.  
Konec prakt ické části se zaměřuje na zhodnocení  technicko-
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2. TYPY A DRUHY MONTÁŽE  
 
2.1 Montáž  
 
Montáž je neméně důležitou operací při sestavení stoje, obráběcích 
l inek. Zahrnuje skládání jednotl ivých součástí do skupin, podskupin. 
Pro spojování součástí se používají  různé technologie,  které zaj išťuj í 
přímé spojení součástek bez přídavných prvků či materiál.  Montáž  
má velký vl iv na kvali tu, jakost konečného výrobků. Při špatné montáži 
docíl íme výrobku, který nesplňuje požadavky jako je napřík lad kolmost 
hran, rovnoběžnost ploch, vodorovnost ploch. Montáž ve strojírenství 
je nedílnou součástí výrobního závodu, až 50% pracovníku je právě 
zaměstnáváno v montáži.  V dnešní době se ale čím dál více snaží 
f irmy snížit  procento pracovní síly a nahrazují je vyšším stupněm 
mechanizace a automatizace montážního procesu. [1] 
 
2.1 Členění montážního procesů  
 
Z hlediska montáže se každý složitě jší stroj írenský výrobek člení 
do tzv. montážních prvků, to jsou skupiny a části strojů, které mohou 
být montovány odděleně a nezávis lé na ostatních částech výrobků .  
Členění výrobků na menší celky je obvykle ve shodě s  jeho 
konstrukční dokumentací. Obrázek 1  znázorňuje základní členění 
výrobku z  hlediska jednotl ivých fází výrobního procesu. Schéma 
vyjadřuje rozdělení montáže zařízení na základní montážní prvky. [3]  
 




Obr. 1 Montážní proces [3] 
 
Montážní proces se rozděluje:  
 
Součást  –  je nerozebíratelný prvek (prvotní článek montáže),   
část výrobku, která je obvykle vyrobena z jednoho kusu materiálu. [3] 
 
Podskupina –  představuje jednotku vzniklou spojením dvou či více 
součástí,  př ičemž nezáleží na způsobu spojení; podskupiny mohou být 
vícero řádů, napřík lad podskupiny I.  řádu jsou přímo montované  
do skupin, podskupiny II .  řádu jsou montované do podskupin I .  řádu 
apod. [3]  
 
Skupina –  nejvyšší montážní prvek,  vzniká spojením jedné nebo 
několika podskupin a dalších součástí.  [3]  
 
Výrobek  –většinou je to konečný hmotný produkt montáže určený 
pro trh, který je funkčně a konstrukčně uzavřený, vytvořený  
ze součástí,  podskupin a skupin, spojených rozebíratelným  
či nerozebíratelným způsobem. [3]  
 
Zařízení  –  tvoří soubor strojírenských výrobků, které mají plnit  
dané provozní a technologické úkoly .  [3]  
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2.2 Pracovní činnosti při montáži  
 
Při montáži se především provádí postupné skládání a spojování 
jednotl ivých součástí a montážních celků v  konečný výrobek.  [2] 
V montážním procesu se však nevykonává jen skládání popř. 
spojování, ale i  č innosti,  které bezprostředně souvisí s  montáží a jenž 
by nebylo hospodárné vyčleňovat příl iš daleko mimo proces montáže. 
Jsou to práce přípravné a především práce spojené s  úpravou 
povrchu, tvaru a rozměru součásti  (popř. montážních celků). Potřeba 
úpravy tvaru a rozměrů při montáži vznikla hlavně u méně přesných 
výrob nebo při špatné přípravě a organizaci výroby.  [2]  
Při montáži se musí také provádět  práce kontrolní a práce spojené 
s manipulací dí lců a montážních celků .  
 
2.3 Druhy montáže  
 
Montáž lze rozděli t  podle následujících hledisek:  
 
  místo provádění montáže  
  pohyb montovaného výrobku během montáže  
  kumulace montážních činností  
  stupeň mechanizace a automatizace  
  pružnost změny montážního programu [2]  
 
2.3.1 Podle místa provádění montáže  
 
  Externí montáž –  se uskutečňuje mimo výrobní závody  
až u zákazníka a týká se především velkých výrobků  
a technologických celků , jako jsou např. výrobní stroje  
a zařízení, stavební celky a konstrukce. [2]  
  Interní montáž - se provádějí ve výrobním závodě a výrobek 
jej opouští obvykle ve stavu způsobilém k  přímému použit í   
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( např. automobily, různé spotřební zboží apod.) .  V případě 
rozměrných výrobků se však musí respektovat možnost i  
dopravy k zákazníkovi a nastávají  dvě var ianty konečné 
interní montáže:  [2] 
1. Provede se konečná montáž celého zařízení  ve výrobním 
závodě za účelem odzkoušení jeho funkčnosti,  přesnosti 
apod. Pak následuje demontáž pro dopravu a externí 
montáž u zákazníka, opět spojená s  odzkoušením. [2]  
2. Provede se konečná montáž pouze podskupin a konečná 
montáž celého výrobku spolu s  jeho odzkoušením proběhne 
až u zákazníka. [2]  
 
2.3.2 Podle pohybu montovaného výrobku  
 
  S tacionární montáže  (nepohyblivé)  
 
Montovaný výrobek se nepohybuje, montážní pracovníci k  němu  
přicházejí,  součásti jsou podle požadavků montáže postupně přiváženy 




Provádí se spojením jednotl ivých částí na jednom stacionárním 
pracovišt i  a montáž vykonává jedna skupina pracovníků (Obr. 2). 
Využívá je při montáži těžkých či  rozměrově složitých součástí,   
které jsou montovány podle rámcových montážních postupů bez 
podrobného časového rozboru činností.  [4]  
 




Obr. 2 Soustředěná montáž [4] 
 
Mezi nevýhody soustředné  montáže patří nepravidelný průběh 
montáže, klade si vysoké nároky na kval i f ikaci pracovníků,  dlouhá 
doba montáže, přibl ižně stanovené normy času. [4]  
 
Rozčleněná montáž  
 
Rozčleněná montáž postupuje podle  principu dělení operací.  
Výrobek se montuje  na několika stacionárních pracovištích součastně 
(Obr. 3).  Při montáži  se výroba rozčleňuje na jednotl ivé součásti,  
podsestavy a sestavy v souladu s montážním schématem  
a zohledněním objemu práce v dané montážní operaci.  Časová norma 
je  zpracována pro celé montážní celky .  [4]  
 
 
Obr. 3 Rozčleněná montáž [4] 
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Rozčleněná montáž se uplatňuje v malosériové výrobě. Výhodou 
této montáže  je uskutečnění souběžné předmontáže jednotl ivých 
celků. Celková montáž pak představuje  spojení dílů ,  podsestav  
a sestav v hotový výrobek. [4]  
 
Proudová montáž  
 
Proudová montáž probíhá na stacionárních montážních 
pracovišt ích, kde skupiny p racovníků  provádí určitou část montáže. 
Special izované skupiny pracovníků mají vymezen jen určitý rozsah  
prací a přecházejí z  jednoho pracoviště na druhé. Montážní práce jsou 
rozděleny na operace nebo úkony. Tento typ montáže (Obr. 4) je právě 
díky pevnému  synchronizovanému taktu dopravy součástí vhodný  
k automatizaci montážních procesů. [4]  
 
 
Obr. 4 Proudová montáž [4]  
 
Výhodou je synchronizace jednotl ivých pracovišť z hlediska objemu 
montážních činností.  Proudová montáž  se uplatňuje při hromadném 
typu výroby.  
 
  Nestacionární montáže(pohyblivé)  
 
Probíhá součastně v několika montážních operacích nebo  
ve skupinách, které tvoří dělníci.  Dále se rozděluj í na:  
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Předmětná montáž  
 
Předmětná montáž se vyznačuje volným pohybem  montovaného 
předmětu, který  prochází jednotl ivými pracovišt i  (Obr. 5).  Pracovníci 
vykonávají jen určitou opakující se operaci s volným taktem 
přesouvání součástí mezi stacionárními pracovišt i .  Pracoviště montérů 
jsou pro montáž vždy příslušně vybavena. Předmětná montáž  
je určena pro malosériovou až velkosériovou výrobu. [4] 
 
Obr. 5 Předmětná montáž [4] 
 
Linková montáž  
 
Linková montáž je charakterizována nuceným pohybem 
montovaného  předmětu, který je dán taktem montážní l inky, př ičemž  
je nutno dodržovat  sled operací. Někdy je nazývána také jako  plynulá 
montáž a může být  synchronizovaná a nesynchronizovaná (Obr. 6). [4]  
 
 
Obr. 6 Linková montáž [4] 
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Pohyblivá montáž  může být s periodickým taktem s nepřetržitým 
pohybem. Takt montáže je časový průběh mezi smontováním dvou 
hotových výrobků. Regulace taktu lze provést změnou rychlost í 
dopravníku. [4]  
 
Montážní takt Tm  v minutách lze vyjádřit :  [3]  
 
   
      
 
   (1) 
 
FS K……………Skutečný hodinový časový fond montáže [h];   
N……………...Roční produkce výrobků v kusech [Ks].  
 
2.3.3 Podle kumulace montážních činností  
 
Z hlediska kumulace montážních činností na jednom pracovišt i   
se rozl išuje: [2] 
 
  Fázová montáž - je charakterizována nepravidelnost í montážního 
taktu, montáž je kumulována zpravidla do jednoho pracoviště,  
která je univerzálně vybaveno. Práce probíhají ve f ázích,  
to je např. montáž mechanických součástí,  pak montáž 
hydraul ických součástí,  montáž elektrických rozvodů a zařízení 
apod.[2] 
 
  Skupinová montáž –  je charakterizována méně univerzálním 
montážním pracovištěm, provádí se v  nich několik montážních 
činností předmětně zaměřených, které nemusí být přísně 
synchronizovány ( volný takt  ),  celkový čas montáže  je delší.  
Patří sem montáž rozčleněná a montáž předmětná.  [2] 
 
  Proudová montáž –  je charakterizována montážní l inkou 
special izována na určitý druh výrobků . Montážní č innosti jsou 
rozděleny podél celé l inky do jednotl ivých pracovišť. Linka 
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pracuje buď plynule nebo v  pravidelném popř. nepravidelném 
taktu, ve kterém  odchází montáže i hotové výrobky. Čas montáže 
celého výrobku je poměrně krátký.  [2]  
 
2.3.4 Podle stupně mechanizace a automatizace  
 
Stupeň mechanizace a automatizace vyplívá z  podílu 
mechanizovaných nebo automaticky vykonávaných operací 
v montážním systému.  [2] 
Podle tohoto se rozeznávají systémy s:  
 
  Ruční montáží  
  Poloautomatickou montáží  
  Automatickou montáží  [2]  
 
2.3.5 Podle pružnosti změny montážního programu  
 
Systém je snadno schopen realizovat změnu montážního programu ,  
hodnotí se pružnost montážního systému. Z  tohoto hlediska lze rozl iš it  
dva mezní případy systémů:  
 
  Jednoúčelový ( tvrdý ) montážní systém  
  Pružný ( f lexib i lní )  montážní systém [2]  
 
2.4 Metody montáže  
 
Při montáži lze zajist i t  předepsanou přesnost následujícími druhy .  
Řešením rozměrových řetězců se určuje konstrukční provedení 
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Způsoby řešení těchto řetězců, které  ovlivňují metody montáže, 
jsou následující:   
 
  úplná vyměnitelnost součástí;   
  částečná vyměnitelnost součástí;   
  výběr (selekce) součástí;   
  kompenzační (pevný člen);  
  regulační (pohyblivý č len);  
  l ícování (úprava).  [1]  
 
2.4.1 Metoda úplné vyměnitelnosti součástí  
 
Tato metoda umožňuje montáž všech součástí,  které tvoří 
jednotl ivé č leny rozměrového řetězce zhotovených v předepsaných 
rozměrech a tolerancích bez předchozího výběru či přizpůsobení  
a plně zabezpečuje přesnost uzavíracího členu.  [1]  
Mezi výhody této metody montáže patří jednoduchá technologická 
příprava montáže (členění, mechanizování montážních prací,  
normování práce),  jednoduchá a hospodárná montáž (bez výběru  
a přizpůsobování,  nižší kvali f ikace pracovní síly,  stabilní čas 
montáže), snadná mechanizace a automatizace montáže, možnost 
kooperace výroby,  jednoduchá údržba a opravy výrobku na základě 
vyměnitelných náhradních dí lů, snadné vybavení náhradními díly. [1]  
Nevýhodou metody je naopak zvyšující se nároky na přesnější 
výrobní metody, přípravky a měřid la, delší výrobní časy .  [1]  
 
2.4.2 Metoda částečné vyměnitelnosti součástí  
 
Metoda částečné vyměnitelnosti součástí vychází z úvahy,  
že skutečné rozměry každého členu rozměrového řetězce  
( i  závěrného) jsou vl ivem nahodilých chyb rozložených v celé šíř i  
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tolerančního pole, ale s rozdílnou četností výskytu, t j .  krajní hodnoty 
jsou méně početné než střední.  [1]  
Výhodou metody částečné vyměnitelnosti je možnost volby větších 
tolerancí součástí (snižování výrobních nákladů), jednoduchá  
a hospodárná montáž. Vhodné je vybavit  automatické montážní stroje 
zařízením na měření úchylek a blokovacím zařízením pro vyřazení 
nevyhovujících součástí.  [1]  
 
2.4.3 Metoda výběrová  
 
Tato metoda je užívána tehdy, je - l i  požadovaná vůle nebo přesah 
vzhledem k pracovním podmínkám tak malá, že je z technologického 
hlediska obtížné dodržet tolerance hlavních rozměrů součásti.  V tomto 
případě se součásti zhotovují s většími tolerancemi a předepsané 
přesnosti celku se dosahuje přesným měřením a příslušnou volbou 
vnějších a vnit řních součástí.  [1]  
 
2.4.4 Metoda lícování  
 
Tato metoda se používá v případech, kdy funkční požadavky  
na mechanismus zaručí pouze taková přesnost, kterou není možné 
ekonomicky dosáhnout při dané úrovni výroby. Při  l ícování se provádí 
pi lováním, smirkováním,  zaškrabáváním, broušením nebo leštěním.  [1]  
Výhoda metody spočívá v dosažení předepsané přesnosti montáže 
při poměrně širokých to lerancích všech členů spojení a oprot i j iným 
metodám nižších nákladech na strojní vybavení.  Nevýhodou metody 
jsou dodatečné př izpůsobovací práce na montáži a potřeba vyšší 
kvali f ikace dělníků, kteří tyto práce provádějí.  Metoda lícování  
je používána v kusové a malosériové výrobě a při opravách strojů.  [1]  
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2.4.5 Metoda kompenzační  
 
Metoda kompenzační využívá možnosti dosažení tolerance 
závěrného členu, a to vložením urči tého počtu kompenzačních prvků 
do rozměrového řetězce. Vůle se vymezí vložením pevného 
kompenzátoru potřebných rozměrů.  [1]  
Výhoda metody je především v odstranění dodatečného 
přizpůsobování závěrných členů rozměrového řetězce. Nevýhodou  
je zvýšení počtu členů řetězce. Metoda se využívá zejména v kuso vé  
a malosériové výrobě .  [1] 
 
2.4.6 Metoda regulační  
 
Metoda využívá  možnosti dosažení tolerance závěrného členu,  
a to změnou polohy určeného členu rozměrového řetězce .  Tato metoda 
se používá v kusové a malosériové výrobě.  [1] 
 
2.5 Činitele ovlivňující montáž  
 
K navržení správného montážního systému je nutné určit  upřesnit  
následující ovl ivňuj ící č initele:  
 
Činitele z  oblast i konstrukčního řešení  montovaného výrobku : 
 
  funkce ,  účel a požadovaná spolehlivost  
  složitost ( počet dí lů, členění )  
  vel ikost, tvar, rozložení hmoty  
  stupeň přesnosti,  včetně rozměrových a tolerančních řetězců  
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Činitele z  oblast i pracovní sí ly :  
 
  počet  
  kvali f ikace 
  pracovní morálka a výkonnost  
  motivace 
  pracovní podmínky  [2]  
 
Činitele z  oblast i montážní techniky :  
 
  druh, počet a vhodnost montážních nástrojů a techniky  
  spolehlivost  
  stupeň automatizace  [2]  
 
Činitele z  oblast i organizace montáže :  
 
  koordinace výroby součástí a montáže  
  vel ikost výrobní dávky  
  dělba práce, kooperace  
  vyt ížení pracovišť  
  úroveň technické přípravy výroby  [2]  
 
Činitele z  oblast i podmínek zakázky :  
 
  průběžná doby výroby zakázky  
  objem zakázky  
  připravenost výroby  
  výrobní kapacita  [2]  
 
Zmínění činitelé nepůsobí odděleně, ale ve vzájemně se propojují ,  
podmiňují nebo kompenzují.  
Diplomová práce,   Bc. Miroslav Čecháček, 2018 
 
24 
2.6 Rozměrové řetězce  
 
Součásti vstupující do procesu montáže jsou vyrobeny s r ůznou 
přesností a tolerancí. Při montáži součástí je nutno zaj ist i t  jej ich 
vzájemné uspořádání v mezích předepsané přesnosti.  Spojení určitých 
ploch musí zaj ist i t  p ředepsanou vůli,  spojení j iných naopak pot řebný 
přesah. Správnou velikost úchylek rozměrů součásti v závislost i   
na požadované přesnosti spojení č i  mechanismu lze urč i t  podle teorie 
řešení rozměrových obvodů .  [4] 
 
Lineární řetězec  
 
Všechny členy  řetězce  jsou rovnoběžné (Obr.7). 
 
 
Obr. 7 Lineární řetězec [3] 
 
Rovinný řetězec  
 
Všechny členy řetězce jsou v jedné nebo více rovnoběžných 
rovinách (Obr. 8 ).  
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Prostorový řetězec  
 
Všechny členy řetězce jsou obsaženy v různoběžných směrech 
(Obr. 9).  [3] 
 
Obr. 9 Prostorový řetězec [3] 
 
Úhlový řetězec  
 
Všechny členy řetězce jsou v úhlové míře a se společným 
vrcholem. (Obr. 10) rozdělené na rovinný nebo prostorový typ. [3]  
 
 
Obr. 10 Úhlový řetězec [3] 
 
Č leny rozměrového řetězce můžeme rozděli t  na výchozí, uzavírací 
a spojovací.  V případě  výchozích a uzavíracích č lenů  je přesnost 
rozměrů  určena úchylkami od přesnosti všech ostatních č lenů  
rozměrového řetězce. Jestl iže t ímto č lenem řetězec začíná, nazývá  
se výchozí,  jest l iže j ím končí,  pak je to člen uzavírací.  Spojovací č leny 
jsou všechny ostatní č leny řetězce kromě  členu výchozího nebo 
uzavíracího .  [3]  
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Cílem řešení rozměrového řetězce je stanovit  mezní rozměry  
nebo mezní úchylky od jmenovitých hodnot díl čích rozměrů  podle 
výrobních nebo konstrukčních požadavků ,  př ípadně  změnit tolerance 
tak, aby bylo vyhověno požadavkům technické a montážní 
dokumentace.  [3] 
 
2.7 Technologičnost konstrukce z hlediska montáže 
 
Konstrukční řešení  výrobku je jedním z  rozhodujících činite lů 
ovl ivňuj ících proces montáže. Na druhé straně však druh a možnosti 
montáže zpětně ovl ivňují konstrukční provedení výrobku. Vhodnou 
konstrukcí se proto vytváří základní předpoklady pro kval i tní  
a hospodárnou montáž. [2]  
 
Základní zásady pro navrhování konstrukcí  z hlediska montáže :  
 
  Účelně zvoli t  rozčlenění na samostatné smontovatelné 
jednotky s jednoduchým způsobem spojení do celku.  
  Počet montážních směrů minimalizovat a použít pokud možno 
l ineární a vert ikální pohyby.  
  Vyvážit  vel ikost a hmotnost části výrobků s ohledem  
na montážní techniku.  
  Zajist i t  dobrý přístup k montážnímu místu.  
  Volit  opt imální způsob spojování jak z hlediska funkce, tak i  
snadnosti a hospodárnosti montáže.  
  Volit  opt imální rozměrovou a t varovou přesnost a drsnost 
ploch a minimální rozměrové řetězce výrobku.  
  Zajist i t  stabi l i tu a rozl iš itelnost polohy montovaných  částí 
výrobku.  
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Montážní dokumentace  
 
K montáži ocelové konstrukce (OK) předkládá dodavatel  objednatel i  
montážní dokumentaci,  která obsahuje tyto části:  
 
  Návrh montáže  
 
V návrhu montáže musí být obsaženo :  
 
  návrh jednotl ivých montážních operací ,  
  návrh montážních mechanismů , 
  návrh montážních podpěr, včetně posouzení konstrukce  
a jejího uložení ,  
  požadavky pro provádění prot ikorozní ochrany na montáži,  
pokud není zpracován samostatný techno logický postup ,  
  údaje o schválení dokumentace zhotovitelem.  
 
  Technologickou dokumentaci  
 
Technologická  dokumentace montáže OK obsahuje tyto  
části:  
  identif ikační údaje (název stavby, objektu, popis  konstrukce, 
údaje o základním a přídavném materiálu, údaje o spojovacím 
materiálu),  
  způsob uložení dílců,  
  postup sestavení dílců včetně jej ich spojování (svařování,  
šroubování, nýtování, třecí spoje),  
  technologický postup stykování h lavních nosných část í;  
  sled mezioperačních kontrol,  
  technologický postup svařování,  
  podmínky pro montážní prohl ídku,  
  pokyny pro zaměření dí lců a celé konstrukce,  
  použit í pomůcek, přípravků, strojů a zařízení,  
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  pokyny pro manipulaci s  dílci,  
  technické obsazení odbornými pracovníky ,  
  kontrolní a zkušební plán montážní organizace,  
  datum a jméno zpracovatele,  
  údaje o schválení dokumentu zhotovi telem montáže.  
 
2.8 Přesnost výroby a její vliv na náklady montáže  
 
Značný podíl pracnosti p ři  montáži připadá na př izpůsobovací 
práce. Jej ich omezení, nebo v  ideálním  případě  úplné vyloučení, závisí 
na kval i tě  výroby spojovaných součástí a je j ich přesnost i.  Pod pojmem 
přesnost je nutno komplexně  vnímat vel ikost tolerancí úchylek 
rozměrů ,  tvarů  a polohy ploch .  Právě  volba p řesnosti je závažným 
problémem pro každého konstruktéra.  [3]  
 
 
Obr. 11 Závislost nákladů na výrobní toleranci součásti [3] 
 
Na Obr. 11 je zřejmý hyperbol ický nárůst nákladů  na výrobu 
součástí při zmenšování jej ich  rozměrových tolerancí a progresivní 
růst nákladů  na jej ich montáž př i  zvětšování rozměrových  tolerancí.  [3]  
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2.9 Třídění spotřeby času  
 
Veškeré činnosti i  nečinnosti ve výrobním a organizačním procesu 
jsou spojeny se spotřebou času. Podle obsahu dějů a činností  
se rozl išuj í rozdílné  druhy spotřeby času, které se tř ídí do  
skupin –  kategori í.  Třídění spotřeby času a označování symboly 
zjednodušuje zpracování časových hodnot a využ ívá se při  jej ich 
porovnání, analyzování a uspořádání. Zjednodušuje a zrychluje 
stanovení časových standardů a norem a kontrolu dosahovaných 
výsledků. [7]  
Při členění spotřebovaného času se rozl išuj í podle zaměření  
na pracovníka, zařízení nebo produkt tř i  základní soustavy tř ídění 
spotřeby času:  [7]  
 
Nutný (normovatelný čas):  
 
Je dán spotřebou času nezbytně nutnou pro účelný, účinný  
a hospodárný průběh technologických a pracovních procesů a činností 
nezbytných k plnění pracovních účelů. Je základem pro stanovení 
norem spotřeby času a skládá se z času nutné práce, nutných 
přestávek pracovníku, nutných činností i  nezbytných nečinností 
zařízení. [7]  
 
Zbytečný (nenormovatelný) čas:  
 
Jsou to časy zj ištěné v průběhu produkčního procesu, které jsou 
nepotřebné, zbytečné pro účelný průběh technologických a pracovních 
procesů a činnosti při  plnění pracovního úkolu. Proto se s nimi nemá 
počítat při operativním plánování a stanovení norem spotřeby práce. 
Odstraňování zbytečných časů vede ke zdokonalování organizace 
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Skutečný čas:  
 
Je to pozorováním a měřením zj ištěný skutečný čas t rvání určité 
činnosti nebo přestávky pracovníka, zařízení, pohybu předmětu práce. 
[5]  
 
Metody měření spotřeby času:  
 
  Snímek pracovního dne,  
  Snímek pracovní operace,  
  Momentové pozorování.   
 
Hodnověrnost měření spotřeby času  
 
Čas spotřebovaný  v jednotl ivých případech při  vykonávání určité 
činnosti stejným pracovníkem nebo různými pracovníky není stále 
stejně velký. Jeho velikost kol ísá kolem určité střední hodnoty.  
Ke stanovení úplně přesné střední hodnoty by bylo nutné změřit  
všechny časy, které spotřeboval stejný pracovník nebo pracovníci př i 
opakovaném vykonávání měřené činnosti.  To není z prakt ického 
důvodu možné a účelné .  Při zj išťování údajů pro potřeby výrobní praxe 
se vychází z počtu pravděpodobnosti a pravděpodobný čas se zj išťuje 
pouze z výběrového souboru časů a počítá se s při jatelnou výběrovou 
chybou průměru. [7]  
Součástí těchto nástrojů jsou techniky zj išťování spotřeby času, 
které patří do oblast i  nazývané normování práce, i  kdy ž jej ich 
konečným cílem není jen norma spotřeby času , ale celkové účelné 
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3. NÁVRH POSTUPU MONTÁŽE VYBRANÉ KONSTRUKCE  
 
3.1 Představení společnost i DOMIST, spol. s.r.o. 
 
Společnost DOMIST, spol.  s. r.o.  je českým dodavatelem 
průmyslových objektů s deseti letou tradicí.  Major itně se zaměřuje na 
dodávky a inženýring staveb na bázi ocelových konstrukcí  
(výrobní a skladové haly, administrat ivní budovy,  technologické 
konstrukce). Pr ior i tou však zůstává realizace komplexních zakázek „na 
kl íč“ –  mezi portfol io všech činností tedy patří i  provádění spodních 
staveb, komunikací, terénních úprav apod. Samozřejmostí  
je zaj išťování všech činností v průběhu výstavby:  projektování, výroba 
a montáž konstrukcí, veške ré stavebně - technické práce.  
Společnost byla založena v roce 2002, od počátku spolupracuje  
s velkými českými i  zahraničními  průmyslovými f irmami. V současné 
době disponujeme vlastní výrobní kapacitou ocelových konstrukcí.   
Za dobu svého  působení realizovala velké množství standardních  
i  specif ických projektů. Kvali ta prováděných prací je cert i f ikována  
dle ISO 9001:2015 ,  své  stavby jsou projektovány dle nejnovějších 
evropských norem EC EN.  
Společnost Domist ,  spol.  s.r.o. je vybavena moderním technickým  
a technologickým  vybavením, jak v oblast i  konstrukce, tak samotné 
výroby. Konstrukční dokumentace je zpracována pomocí 3D sof twaru 
Autodesk Advance steel  2018 .  Výroba je realizována pomocí CNC 
stroje pro řezání plamenem ,  vyvrtávacího centra, ohýbacího stroje,  
pásové pi ly, svařovacích agregátech  a odpovídajícím strojním 
zařízením.  Při  povrchových úpravách je používána  předúprava povrchu 
s následnou aplikací  nátěrových hmot.  
Tým f irmy je tvořen zkušenými a kvali f ikovanými pracovníky  
s dlouholetou praxí v oboru, přidanou hodnotou je f lexibi lní a konkrétní 
přístup ke všem obchodním případům.   
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3.2 Popis ocelové konstrukce  
 
Ocelová konstrukce pro l inku inspekčního f luorescenčního 
penetrantu (XEOS FPI) bude umístěna uvnitř průmyslové haly (hlavní 
budova), která  je nezávis lá na hlavní budově. Tato ocelová konstrukce 
bude použita jako podpěra pro montáž jeřábové dráhy pro systém 
jeřábových kladkostrojů, které budou ručně ovládané.  
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Hlavní rozměry ocelových konstrukcí:  
 
Hodnota Kóty  
Modulární délka  6 x 5012 = 30 072 mm 
Modulární šířka  13 300 mm 
Podlahová hladina  ± 0,000 mm  
Horizontální nosníky pro montáž úrovně 
jeřábové dráhy (dolní okraj ocelového prof i lu)  
+4.968 mm 
Nejvyšší úroveň ocelových konstrukcí 
(nejvyšší hrana ocelových prof i lů)  
+6.618 mm 
Konstrukční ocel  S 235 
Tab. 1 Hlavní rozměry ocelové konstrukce 
 
Průřezy hlavních konstrukčních prvků:  
 
Hlavní rámy v osách 1 -7: 
 
  Sloupy: HEA 260 (S 235)  
  Nosník - vodorovné prof i ly: SHS 160/5 C (S 235)  
  Nosníky - diagonální prof i ly: SHS 120/4 C (S 235)  
  Sekundární sloupy  (osa 1,7): SHS 150 / 6,3 C (S 235)  
 
Opěrné prvky:  
 
  Horizontální výztuha: CHS 88,9x4 C (S 235)  
  Vert ikální výztuha: CHS 88,9x4 C (S 235)  
 
Nosné prof i ly pro venti lační kabinu a karbonový f i l t r:  
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Nosné prof i ly pro montáž jeřábové dráhy:  
 
  Vodorovné nosníky: IPE 240 (S 235)  
 
Boční stabil i ta ocelové konstrukce je zaj ištěna pevností h lavních 
rámů. Stabil i ta v podélném směru zaj išťuje systém ztužení.  
Pro montážní spoje všech konstrukčních prvků jsou šroubované 
spoje, budou použity šrouby tř ídy 8.8. Všechny šrouby, matice   
a podložky budou pozinkovány. Svařované spoje se provádějí metodou 
obloukového svařování v dí lně dodavatele. Pevnost svarů bude vhodná 
pro použitou  konstrukční ocel S 235.  
Ukotvení hlavních sloupů je navrženo kloubově na chemické kotvy 
2 x M24x260 8.8, kotvení sekundárních sloupů je navrženo  
na chemické kotvy 2 x M20x250 8 .8. Délka kotvení je pro všechny 
sloupy 180 mm. 
Směrové tolerance pro chemické  kotvení je ± 5 mm (horizontální),   
+ 5 /  -15 mm (vert ikální).  Výpočet kotvení byl považován na beton 
třídy C20 / 25.  
Objekt je klasif ikován jako konstrukční ocelová konstrukce. 
Povrchová úprava ocelové konstrukce je t loušťka 180 μm,  
barva RAL 7035.  
 
3.3 Kval i tativní požadavky smontované konstrukce  
 
Kval ita montované konstrukce je závislá na celé řadě faktorů, 
počínaje od kvali ty dokumentace, přes kval i tu výroby oceli ,  přesnost 
výroby na dílně  až po správnou a pečlivou montáž na staveništ i .  
Povinnost í investora je sledovat a kontrolovat  jakost  a montáž 
k zaj ištění kval i tního a hospodárného provedení stavby a jeho 
včasného uvedení do provozu.  
Po kontrole hotových dílů  ve výrobě jsou dílce vid itelně označeny 
štítkem a odeslány na místo montáže  nákladním autem s odpovídající 
nosností.  Konstrukce a její součásti musí být pevně upevněny  
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na přepravovaném nákladním vozidle podepřeným dřevěnými nosníky,  
aby se zabránilo přímému kontak tu mezi dílc i .  Pro vykládku dí lců 




Obr. 13 Označené dí lce nachystané k  expedici  
 
Montáž na staveništ i  musí probíhat podle podrobně vypracovaného 
technologického postupu montáže.  Montované části  musí být při 
montáži zabezpečovány ztužidly . Odchylky od správné polohy musí  být 
vyrovnány do def init ivního provedení spoje. Šrouby a matice nesmí mít 
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Norma EN-ISO 14122-1 
Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu k 
strojním zařízením -Část 1: Výběr pevných přístupových 
prostředků mezi dvěma úrovněmi 
Norma EN-ISO 14122-2 
Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu k 
strojním zařízením -Část 2: Pracovní plošiny a chodníky 
Norma EN-ISO 14122-3 
Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu k 
strojním zařízením -Část 3: Schody, schody a ochranné lišty. 
Norma EN-ISO 14122-4 
Bezpečnost strojních zařízení. Trvalé prostředky přístupu k 
strojním zařízením -Část 4: Pevné žebříky 
Norma EN 1090-1 
Provedení ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních 
prvků 
Norma EN 1090-2 
Provedení ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí- 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce České republiky 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády České republiky o minimální bezpečnostní 




Svařování - Obecné tolerance pro svařované konstrukce - 
Rozměry pro délky a úhly - Tvar a poloha 
Norma EN ISO 8501 
Příprava ocelových povrchů přednanesením nátěrových 
hmota výrobků 
Norma EN ISO 12944 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi.  
Tab. 2 Požadavky na provedení díla 
 
3.4 Přejímka staveniště  
 
Před zahájením montáže odpovědná osoba na straně dodavatele 
převezme místo montáže ocelové konstrukce a zaznamená  
do protokolu o převzetí místa montáže a připravenosti  staveniště .  
Pokud podmínky výstavby neumožňují zahájení montáže, na místě 
bude dohodnut náhradní datum, který bude zahrnut do této zprávy.   
V tomto zápisu musí správce budovy upřesnit  podmínky montáže, 
pokud nejsou obvyklé pro dohodnutý druh činnosti.  Patří mezi ně 
podmínky specif ické pro danou lokali tu, umístění mechanizmů  
a lešení, upozornění na souvisej ící stavební konstrukce a jej ich části,  
konkrétní časový harmonogram montáže, dopravní cesty,  dopravní, 
stat ická a vlastnická omezení.  
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V rámci převzetí místa zákazník poskytne zhotovitel i  geodetickou 
orientaci pro zahájení prací a současně určí jedinečné výškové body  
a referenční body, které dodavatel  použi je  pro t rvání kotvení ocelové 
konstrukce. 
Zákazník určí a odevzdá dodavatel i  vyhrazené místo pro zařízení 
na staveništ i ,  kancelář na místě, přesné zdrojové body pro elektřinu  
a j iná média dohodnutá ve smlouvě.  
 
 
Obr. 14 Přesné místo montáže 
 
3.1 Technologický montážní postup  
 
Při navrhování  montážního postupu se harmonizují  činitelé,   
kteří ovl ivňuj í výslednou montáž.  Podrobnost návrhu montáže je dána 
hlavně typem ocelové  konstrukce, která při sestavování nesmí vyvodit  
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žádná nežádoucí napětí v  konstrukci s nímž nebylo počítáno  
ve stat ickém výpočtu.  
Během celé montáže je dodavatel  povinen vést stavební deník  
ve kterém se zaznamenávají všechny okolnosti provádějící montáž.  
Všechny změny během montáže musí být předloženy písemně.  
 
3.1.1 Návrh montáže ocelové konstrukce  
 
 
1. Podle výkresu „ Groundplan of anchoring “ v.č. MD002  a jeho 
detai lů pro kotvení sloupů K  1 vyvrtat otvory pro lepené kotvy  
–  závitová tyč M24 x 260, K  2 a K 3 vyvrtat otvory pro lepené kotvy 
–  závitová tyč M20 x 250. Otvory po vyvrtání vyfoukáme, vyčist íme 
a následně provedeme jej ich osazení  pomocí tmele  
MULTICOMPOUNDsystem od f irmy Berner .  Potřebné detai ly na 
výše uvedeném výkrese v.č. MD002.  
 
2. Dle zaměřovacího ( nivelačního ) náčrtku a výkresu „ Groundplan of 
anchoring “  v.č. MD002 a jeho detai lů rozložit  pro jednotl ivé sloupy 
haly montážní podložky na potřebné výšky vypodložení. Potřebné 
detai ly na výše uvedeném výkrese Groundplan of anchoring “  
v.č. MD002.  
 
3. Dle výkresu „ 3D view “ v.č. MD001 provést pomocí autojeřábu  
AD 080 předmontáž jednotl ivých rámů ocelové konstrukce haly 
v modulech A1 –  B1, A2 –  B2, A3 –  B3, A4 –  B4 , A5 –  B5, A6 –  B6 
a A7 –  B7. Potřebné detai ly na výkresech „View on axis “   
v.č. MD003  
 
4. Tím je ukončena předmontáž a přistoupíme k  vlastní montáži  
ocelové konstrukce haly.  




Obr. 15 Příčný řez modelem v ose 2 
 
5. Dle výkresu „  View on axis “ v.č.  MD003 a jeho detai lů provést 
pomocí autojeřábu  AD 080 montáž předmontovaného štítového 
rámu ocelové konstrukce haly v modulech  A1 –  B1. Patky št ítových 
sloupů uložíme na montážní podložky a kotevní šrouby zajist íme 
maticemi  M 24 přes podložku dle detai lů kotvení. Patky bočních 
sloupů uložíme na montážní podložky a kotevní šrouby zajist íme 
maticemi M 20 p řes podložku dle detai lů kotvení.  Potřebné detai ly 
na výše uvedeném výkrese „ Groundplan of  anchoring “v.č. MD002.  
 
6. Dle výkresu „  View on axis  “  v.č. MD003  a jeho detai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080 montáž druhého předmontovaného rámu 
v modulu A 2 –  B 2, patky jednotl ivých sloupů uložíme na montážní 
podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi M 24 přes podložku 
dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám upevníme k  štítovému rámu 
pomocí zavětrování. Montážní spojení předmontovaných trámů 
provedeme z montážní  plošiny .  Potřebné detai ly na výše uvedeném 
výkrese „  Groundplan of  anchoring “  v.č. MD002 a na výkrese „  
View on axis “ v.č. MD003  
 
7. Dle výkresu „ View on axis“ v.č. MD003 a jeho detai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080 montáž třetího předmontovaného rámu 
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v modulu A 3 –  B 3, patky jednotl ivých sloupů uložíme na montážní 
podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi M 24 přes podložku 
dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám upevníme k  druhému rámu 
pomocí zavětrování. Montážní spojení předmontovaných trámů 
provedeme z montážní  plošiny .  Potřebné detai ly na výše uvedeném 
výkrese „  Groundplan of  anchoring “ v.č.  MD002, na výkrese „  View 
on axis “ v.č. MD003 a na výkrese „  Ground plan of the roof  “  
v.č. MD004  
 
8. Dle výkresu „ View on axis“ v.č. MD003 a jeho de tai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080 montáž čtvrtého předmontovaného rámu 
v modulu A 4 –  B 4, patky jednotl ivých sloupů uložíme na montážní 
podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi M 24 přes podložku 
dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám upevníme k  třetímu rámu 
pomocí zavětrování. Montážní spojení předmontovaných trámů 
provedeme z montážní plošiny .  Potřebné detai ly na výše uvedeném 
výkres „  Groundplan of  anchoring “  v.č.  MD002, na výkrese „  View 
on axis “ v.č. MD003 a na výkrese „  Ground plan of the roof “  
v.č. MD004  
 
9. Dle výkresu „ View on axis “ v.č.  MD003 a jeho detai lů provést 
montáž zavětrování s loupů stěn a příhradového rámu v  modulech A 
4 –  A 3  a B 3 –  B 4. Šroubové spojení prutů zavětrování a sloupů 
provedeme z montážní plošiny .  Potřebné detai ly na výkresech „View 
on axis “  v.č. MD003 a na výkrese „Ground plan of the roof“  
v.č. MD004  




Obr. 15 Zavětrování sloupů v module A4-A3 
 
10. Dle výkresu  „ View on axis“ v.č. MD003 a jeho detai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080  montáž pátého předmontovaného rámu  
v modulu A 5 –  B 5, patky jednotl ivých sloupů uložíme na montážní 
podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi M 24 přes podložku 
dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám upevníme k  čtvrtému rámu 
pomocí zavětrování. Montážní spojení předmontovaných trámů  
provedeme z montážní plošiny .  Potřebné detai ly na výše uvedeném 
výkrese „  Groundplan of  anchoring “v.č. MD002, na výkrese „  View 
on axis “ v.č. MD003 a na výkrese „  Ground plan of the roof “  
v.č. MD004  
 
11. Dle výkresu „ View on axis“ v.č . MD003 a jeho detai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080  montáž šestého předmontovaného rámu 
v modulu A 6 –  B 6, patky jednotl ivých sloupů uložíme na montážní 
podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi M 24 přes podložku 
dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám upevníme k pátému rámu 
pomocí zavětrování. Montážní spojení předmontovaných trámů 
provedeme z montážní plošiny .  Potřebné detai ly na výše uvedeném 
výkrese „  Groundplan of  anchoring “  v.č.  MD002, na výkrese „  View 
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on axis “ v.č. MD003 a na výkrese „  Ground plan of the roof “  
v.č. MD004  
 
12. Dle výkresu „ View on axis“ v.č. MD003 a jeho detai lů provést  
pomocí autojeřábu AD 080 montáž druhého předmontovaného 
štítového rámu v  modulu A 7 –  B 7, patky jednotl ivých sloupů 
uložíme na montážní podložky a kotevn í šrouby zajist íme maticemi 
M 24 přes podložku dle detai lů kotvení. Patky bočních sloupů 
uložíme na montážní podložky a kotevní šrouby zajist íme maticemi 
M 20 přes podložku dle detai lů kotvení. Takto ukotvený rám 
upevníme k šestému rámu pomocí zavětrování.  Montážní spojení 
předmontovaných trámů  provedeme z montážní plošiny .  Potřebné 
detai ly na výše uvedeném výkrese „  Groundplan of  anchoring “v.č. 
MD002, na výkrese „  View on axis “ v.č.  MD003 a na výkrese „  
Ground plan of  the roof  “ v.č. MD004  
 
 
Obr. 16 Zavětrování střechy 
 
13. Dle výkresu „  Ground plan of  the roof “ v.č. MD004 a jeho detai lů 
provést montáž dí lců N4, N5, N13 na příhradovém trámu v  modulu 
A1-B1 a A2-B2 pro montážní lávky.  Potřebné detai ly na výkrese 
„Ground plan of  the roof  “ v.č. MD004.  
 
Diplomová práce,   Bc. Miroslav Čecháček, 2018 
 
43 
14. Dle výkresu „ View on axis  “ v.č. MD003 a jeho detai lů provést  
dokončení montáže ocelové konstrukce, stěny A 1 –  A 7  
a B 1 –  B 7. Včetně montáže dílců N1, N73 pro uchycení vnit řního 
opláštění. Potřebné detai ly na výše uvedeném výkrese „ View on 
axis “ v.č. MD003.  
 
15. Provést kontrolu výškového a směrového usazení konstrukce 
haly, zkontro lovat rozteče jednotl ivých vazeb a modulů, svislost i  
sloupů a zkontrolovat úhlopříčku. Opravit  eventuelních nepřesnosti. 
Po srovnání OK na předepsané hodnoty a zkontro lování 
kompletnosti se provede z  montážní plošiny dotažení matic prutů 
ztužení .  Doplnění montážních svárů na kotevních podložkách dle 
detai lů kotvení na výkrese  „ Groundplan of  anchoring “  v.č. MD002 .  
 
16. Dle výkresu  „ Ground plan level of +4968  “ v.č. MD005 a jeho 
detai lů provést montáž jeřábové dráhy pro systém jeřábových 
kladkostrojů .Potřebné detai ly na výše uvedeném výkrese „  Ground 
plan level of  +4968“ v.č. MD005.  
 
 
Obr. 17 Půdorys jeřábových drah 
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17. Provést kontrolu výškového usazení jeřábové dráhy, zkontrolovat 
rozteče jednotl ivých dílců. Opravit  eventuelní  nepřesnosti.  
 
18. Dle technologického postupu dodavatele nátěrového systému 
provést opravné a následně po jej ich zaschnutí f inální nátě ry 
ocelové konstrukce v  odstínu  RAL 9002. 
 
19. Závěrečný úkl id staveniště a  odstranění odpadů je v  souladu se 
zákony o odpadech  
 
3.1.2 Předání stavby  
 
Po dokončení montáže ocelové konstrukce zhotovitelem,  
se provede předání stavby s  účastí  odpovědné osoby na straně 
zákazníka v  písemné podobě pomocí předávacího protokolu.  
 
3.1.3 Bezpečnostní  opatření  práce 
 
Charakter montáže ocelové konstrukce, t j .  práce ve výškách, 
neustálá změna pracoviště, změna pracovních podmínek ,  vybavenost 
ručního nářadí, svařování atd . ,  vyžaduje mimořádné dodržování 
bezpečnostních předpisů, dokonalou přípravu a  vybavenost 
ochrannými pomůckami.  
Bezpečnost práce bude podle Českého zákoníku práce 262/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Všechny nářadí  mohou být provozovány, pokud má provozovatel  
platný cert i f ikát pro daný typ stroje. Cert i f ikáty nářadí budou 
ověřovány správcem montáže .  
Všichni montážní pracovníci na staveništ i  jsou povinni zamezit  
jakémukoliv nebezpečí př i montážních pracích  a jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla.  
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Při práci musí montéři používat osobní ochranné pomůcky:  
 
  ochranná při lba  
  ochranný oděv ( dle ročního období )  
  pracovní obuv ( dle ročního období )  
  pracovní rukavice  
  ochranu zraku 
  prostředky osobního j ištění  (Obr. 18) 
 
 
Obr. 18 Dvoubodový bezpečnostní postroj 
 
Práci ve výškách, v  prostorách nechráněných před povětrnostními  
vlivy, musí být přerušeny při:  
 
  bouřce, si lném dešti nebo sněžení, tvoření námrazy  
  větru o rychlost i  nad 10,7 m/s  
  dohlednost menší než 30 m  
  teplotě prostředí nižší než  - 10 C  
 
Každou důležitou událost, která vznikne na stavbě, zapíše 
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3.1.4 Harmonogram montážních prací  
 
Harmonogram montážních prací  obsahuje detai lní časový 
harmonogram realizace stavby ,  který obsahuje termíny v rámci plnění 
montáže ocelové konstrukce l inky.  
 
  přejímka spodní stavby      25.6.2018 
  termín zahájení montáže     26.6 2018 
  termín ukončení montáže     27.7.2018 
  předání stavby       31.7.2018 
 
3.1.5 Mechanismy pro montážní práce  
 
Přesný typy mechanismů budou vyjasněny 14 dní před zahájením 
montáže.  
 
Plánované mechanizmy :  
 
Počet  Popis  Zvedac í  kapac i ta  Výška zdv ihu  Typ  
1x mobi lní  autojeřáb AD080  8  t  12 m Benzín  
1x  
elek tr ický vysokozdv ižný 
vozík  
2-3 t  2-3 m  Bater ie /E le.  
1x  
Elek tr ická te leskop ická 
pracovní  p loš ina  
1-2 pracovníc i  12-15 m Bater ie /E le.  
2x  manuální  paletový vozík  1 ,5  t  1 ,5  m Manualní  
1x  elek tr ický výtah A lp  300 kg 7,6  m Elek tr ický  
1x  montážní  vrátek  ALP-LM <1364 kg  4-7,5 m  Manualní  
1x  mobi lní  lešení  1-2 pracovníc i  4-8 m  Manualní  
Tab. 3 Plánované mechanismy 
 
Mobilní autojeřáb AD 080  
 
Mobilový autojeřáb AD 080  je určen k  manipulaci s  břemeny  
do hmotnosti 8 t ve vzdálenosti 3  m od osy jeřábu ,  je vhodný   
pro stavbu menších hal,  manipulaci s  břemeny v  halách, jeřábnické 
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práce při  opravách a  údržbách technologických zařízení a  také  
pro práci v  obtížně přístupném terénu.  
 
Montážní vrátek  ALP-LM 
 
Montážní vrátek ALM -LM je ideální  pro montáž drobných dílců 
ocelové konstrukce  a podhledů.   
 
Elektrická teleskopická pracovní p lošina  
 
Nůžková  elektr ická  pracovní  plošina je vhodné pro práce  
na pevných plochách uvnit ř objektů . U většiny druhů plošin  lze rozšíř i t  
pracovní koš o tzv. prodloužení. Takto zvětšené rozměrné koše 
umožňují provádět práce i většímu počtu pracovníků v daleko větším 
záběru. Elektr ické nůžkové pracovní plošiny jsou nabíjeny vestavěnou 




Obr. 19 Mobilní autojeřáb AD 080 
 




Obr. 20 Montážní vrátek ALP-LM 
 
 
Obr. 21 Elektrická nůžková plošina 
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4. TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  
 
Montáž ocelové konstrukce představuje poslední fázi  výrobního 
postupu, zde spojujeme montážní dílce až do konečné montážní 
sestavy.  
Na projektu l inky inspekčního f luorescenčního penetrantu se podílí  
také i projektový inženýři  ze zahraničí,  kteří projektují výrobní 
technologii  l inky. Firma Domist,  s.r.o. je jen dodavatelem o celová 
konstrukce, který tvoří skelet celé l inky. Při navrhování konstrukce 
proběhlo mnoho jednání k  vyjasnění všech připomínek a nejasností  
ke spokojenosti investora.  
Ocelová konstrukce byla navržena nejen, aby byla bezpečná, ale 
také aby byla vyrobitelná, smontovatelná a ekonomicky výhodná.  
Nároky na montáž na stavbě jsou minimální,  není ovl ivněna počasím, 
ocelový skelet lze smontovat ve velmi krátkém čase.  
Montáž šroubových spojů  je fyzicky ná ročná  č innost tvo řící  až 50 % 
celkového výrobn ího času. Z toho vyplývá  snaha využ i t  automatizaci,  
která by vedla ke snížen í  náročnosti,  zkráceni taktu a k pokles nákladů  
[2].  
Významnou součástí úsi l í o zvyšování výkonnosti   
a konkurenceschopnosti organizací je zkoumání a zdokonalování 
organizace práce a zj išťování spotřeby času. Pro tuto specif ickou 
oblast tzv. živé práce byly vyvinuty a stále se rozví jej í nástroje, 
kterými jsou metody rozboru účelnosti organizace a postupu 
pracovních procesů  v rámci celého produkčního procesu. [7]  
Při zakázce je třeba brát v  úvahu i to, že velká část práce se bude 
vykonávat ve výškách, a proto je třeba dodržovat bezpečnostní 
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4.1 Ekonomické zhodnocení  
 
Pro výsledný čas montáže je velmi důležité mít kvali tně zpracovaný 
montážní technologický postup ,  k terý ovl ivní jak efekt ivitu práce, 
celkový pohled investora na f irmu tak i  f iremní zisk.  
Pro racionální montáž  plat í zásady:  
  jednoduché sešroubování dílců a t ím i  rychlé ,   
  maximální využit í  jeřábu (počet  zdvihů)  plat í co nejméně 
montážních styků rozměrově větších dílců.  
 
Výrobní a montážní cena ocelové konstrukce se značně l iší podle 
druhu a složitost i  konstrukce. 
V hodinové sazbě jsou j iž započteny veškeré mzdové náklady, t j .  
včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny) ,  odvody na sociální  a 
zdravotní pojištění .  Montáž proběhne  v zahraničí  u investora ve městě 
 roda  l ska  v Polsku ,  proto je třeba započítat i  diety.  Do stanovení 
ceny za montáž se započítaj í  diety montážníků, které činí 35 euro na 
den. Aktuální střední cena za 1 euro činí 25,470 Kč.  
Náklady na stroje jsou propočteny podle normativů strojohodin a 
oceněny podle sazeb strojohodin pro rok. Část použitých sazeb jsou 
hodnoty pronájmu při denním osmihodinovém využit í stroje.  
Dle montážního návrhu byla předběžně stanovena cena za montáž .  
 
Montáž  Lidi ,ks  Kč/den(m 2)  Dny Náklady(Kč)  
mzdy 4 3000 24 288000,-  Kč  
diety 4 890 24 85440,-  Kč  
jeřáb  1 2500 7 17500,-  Kč  
nájezd jeřábu   2000  2000,-  Kč  
plošina  1 1500 10 15000,-  Kč  
vrátek  ALP-LM  1 500 32 16000,-  Kč  
lešení  1 500 32 16000,-  Kč  
Celková cena     439940,-  Kč  
Tab. 4 Stanovení ceny za montáž 
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Náklady na montáž činí celkem 439940 , - Kč  
 
 
Graf č.1 Procentuální stanovení ceny montáže 
 
Z grafu č.1 je patrné, že z celkových  nákladů  na montáž činí  63 % 
jen náklady na montážníky ,  t j .  mzdy a diety.  
V naší společnosti máme vytvořený komplexní ceník montážních 
prací. Zakázka je pro nás atypická t ím, že bude probíhat v  zahraničí .  
Ekonomicky výhodné je na hrubou montáž použít auto jeřáb  AD 080, 
se kterým se v  krátkém čase provede montáž předmontovaných 
jednotl ivých rámů sestavených na zemi.  Jako konstruktér jsem hned 
na začátku řeši l  opt imalizaci montáže. Konstrukce je navržena 
jednoduše a tím se značně urychlí výrobní a montážní proces, ušetří  
se mnoho času a f inancí.  
Montážní dokumentace je jediný dokument a podklad , podle kterého 












Stanovení ceny montáže 
Mzda Diety Jeřáb+nájezd Plošina Vrátek  Lešení 
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5. ZÁVĚR  
 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout montážní postup  na reálnou 
ocelovou konstrukci,  jej íž montáž proběhne v  létě roku 2018. 
Podmětem k  vytvoření diplomové práce na toto téma byla zaj ímavá 
spolupráce  na zakázce  se zahraničním zákazníkem, který požadoval 
navrhnout a vyrobit  ocelovou konstrukci pro své technologie na l inku 
inspekčního f luorescenčního penetrantu.  
V první část práce  je věnována  problemat ice montáže, vysvětluje 
obecné  pojmy a prvky pro jej í  lepší pochopení. Kvali tní montáž je také 
stejně důležitá jako j iné výrobní procesy.  
Další část práce se zabývá reálný projektem, na který je 
vypracován  technologický montážní postup, který bude přeložen do 
anglického jazyka a předán spolu s  výrobní a montážní dokumentací 
zahraničnímu zákazníkovi.  Na začátku kapitoly je zde stručně popsána 
ocelová konstrukce,  na kterou je dále vypracovaný podrobný 
technologický montážní  postup ,  který bude sloužit  pro následnou 
montáž zakázky .   
Závěrečná  část práce obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení 
montáže.  Produktivita montážních prací je ovl ivněna  jak montážním 
zařízením,  tak i  montážní dokumentací.  Největší podíl na celkové ceně  
montáže činí náklady na montážní dělníky .  
Diplomová práce je přínos pro naši společnost, zakázka je reálná. 
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